

**BAJA Y DISPOSICIÓN DE BIENES
PATRIMONIALES**

PRIMERA SUBASTA PUBLICA
CHATARRA



Fecha: 15 de setiembre

MODALIDAD SOBRE CERRADO

Aviso oficial para personal autorizado y participantes del proceso

Datos Adjuntos en documento pdf anexado

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA BAJA Y
DISPOSICIÓN DE BIENES PATRIMONIALES – CHATARRA**

N.º	ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA
1	Verificación física y conciliación de los bienes patrimoniales en desuso	3 al 05 de Agosto de 2026
2	Clasificación e identificación de los bienes como chatarra	06 al 11 de Agosto de 2026
3	Elaboración del Informe Técnico para la baja	12 al 18 de Agosto de 2026
4	Elaboración y revisión de la documentación sustentatoria	19 al 21 de Agosto de 2026
5	Aprobación de la baja de los bienes patrimoniales	24 al 28 de Agosto de 2026
6	Valorización y determinación del precio base para la subasta	27 al 28 de Julio de 2026
7	Elaboración y aprobación de las bases de la subasta pública	31 de Agosto al 04 de Septiembre de 2026
8	Publicación y difusión de la convocatoria	09 al 14 de Septiembre de 2026
9	Exhibición de los bienes y atención a participantes	14 al 15 de Septiembre de 2026
10	PRIMERA SUBASTA PÚBLICA DE CHATARRA (modalidad sobre cerrado)	15 de Septiembre de 2026
11	Evaluación de resultados y, de corresponder, declaración de lotes desiertos	15 de Septiembre de 2026
12	Convocatoria a segunda subasta, (DE CORRESPONDER)	21 al 25 de Septiembre de 2026

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA BAJA Y DISPOSICIÓN DE BIENES RAEE

|



N.º	ACTIVIDAD	FECHA PROGRAMADA
1	Verificación física de los equipos eléctricos y electrónicos en desuso	3 al 05 de Agosto de 2026
2	Identificación y clasificación de los bienes como RAEE	06 al 11 de Agosto de 2026
3	Elaboración del Informe Técnico que sustenta la baja por causal de RAEE	12 al 18 de Agosto de 2026
4	Elaboración y revisión de la documentación sustentatoria	19 al 21 de Agosto de 2026
5	Aprobación de la baja de los bienes RAEE	24 al 28 de Agosto de 2026
6	Elaboración de la relación de bienes RAEE dados de baja	27 al 28 de Julio de 2026
7	Preparación del expediente para la disposición final de los RAEE	31 de Agosto al 04 de Septiembre de 2026
8	Identificación/selección de la entidad o sistema correspondiente para la disposición de los RAEE	09 al 14 de Septiembre de 2026
9	Coordinación y comunicación para la disposición final de los RAEE	14 al 15 de Septiembre de 2026
10	Entrega/acto de disposición de los bienes RAEE	15 de Septiembre de 2026
11	Suscripción del acta de entrega o documento correspondiente	15 de Septiembre de 2026
12	Obtención y archivo de la documentación que acredita la disposición final	21 al 25 de Septiembre de 2026
13	Actualización de los registros patrimoniales	28 de Septiembre
14	Cierre y archivo del expediente de disposición de RAEE	29 al 30 de Septiembre de 2026

